



JUDEȚUL TIMIȘ  
COMUNA FOENI  
**CONSILIUL LOCAL**

Comuna Foeni nr. 381  
Tel: +40-(0)256-413401  
Fax: +40-(0)256-413606  
e-mail: primariafoeni@yahoo.com

**Hotărârea de consiliu local Foeni nr. 17  
din 31.10.2016**

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii actului aditional nr.2 la  
Contractul de servicii nr. 612 din 02.12.2014 încheiat cu  
S.C. GRUP CONSTRUCT S.R.L.

### **CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FOENI,**

convocat prin Dispoziția Primarului comunei Foeni în sesiune  
ordinară la data de 31.10.2016;

#### **Având în vedere:**

- notificarea S.C. GRUP CONSTRUCT S.R.L., nr. 502 din 23.05.2016, prin care solicit revizuirea termenului de finalizare a lucrărilor acordat prin Ordinul de începere nr. 1 din 28.10.2015;;
- pct. VI. din contractul de finanțare nr. 14386/07.09.2015 pentru Programul național de dezvoltare locală, Subprogramul "Modernizarea satului românesc", Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei, înregistrat de Primăria comunei Foeni sub nr. 321 din 15.09.2015;
- actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare nr. 14386/07.09.2015;
- contractul de lucrări nr. 612 din 02.12.2014 privind "Reabilitare modernizare rețea de apă și construire stații de tratare în comuna Foeni";
- actul adițional nr. 1 la contractul de lucrări nr. 612 din 02.12.2014 privind "Reabilitare modernizare rețea de apă și construire stații de tratare în comuna Foeni";
- ordinul de începere a lucrărilor nr. 1 din 28.10.2015;
- proiectul de hotărâre nr. 26 din 10.10.2016;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul consiliului local al comunei Foeni;

#### **În conformitate cu prevederile:**

- pct. 5, alin. 5.1 din contractul de servicii nr. 612 din 02.12.2014 încheiat cu S.C. GRUP CONSTRUCT S.R.L.;
- art. 9 alin. (1), art. 36 alin(1) și (2) lit. "b", alin (4) lit."d" și art. 115 alin (1) lit. "b" alin (3) și alin (6) din Legea nr. 215/2001 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, **adoaptă prezenta:**

## H O T Ă R Ă R E

**Art.1.** Se aprobă încheierea actului adițional nr. 2 la Contractul de lucrări nr. 612 din 02.12.2014 încheiat cu S.C. GRUP CONSTRUCT S.R.L., astfel:

**"durata contractului privind realizarea lucrărilor aferente proiectului, Reabilitare modernizare rețea de apă și construire stații de tratare în comuna Foeni, se prelungește până la data de 07.09.2018."**

**Art.2.** - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul comunei Foeni și Compartimentul buget finanțe, taxe și impozite locale.

**Art.3.** - (1) Hotărârea are caracter normativ și intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică.


(2) Această hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.4.** - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Foeni, în ședință ordinară, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, , respectiv cu un număr de 8 voturi "pentru" din numărul de 8 consilieri prezenți la sedinta.

**Art.5.** - Prezenta se comunică:

- Instituției Prefectului - județul Timiș, Serviciul pentru Verificarea Legalității Actelor, a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ;
- Serviciul Contabilitate din cadrul Primăriei comunei Foeni;
- Locuitorilor comunei, prin afisare;
- [www.primariafoenitm.ro](http://www.primariafoenitm.ro);


Președinte de ședință

 Petru BOZBICI



Avizat pentru legalitate

Secretarul comunei Foeni  
Jur. CLAUDIA IONELA ȘEITAN



Total consilieri	11
Prezenți	8
Absenți	3
Pentru	8
Împotrivă	0



## ACT ADITIONAL NR. 2

la contractul de servicii nr. 612 din 02.12.2014

### Având în vedere:

- pct. VI. din contractul de finanțare nr. 14386/07.09.2015 pentru Programul national de dezvoltare locală, Subprogramul "Modernizarea satului românesc", Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei, înregistrat de Primăria comunei Foeni sub nr. 321 din 15.09.2015;
- actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare nr. 14386/07.09.2015;
- contractul de lucrări nr. 612 din 02.12.2014 privind "Reabilitare modernizare rețea de apă și construire stații de tratare în comuna Foeni";
- actul adițional nr. 1 la contractul de lucrări nr. 612 din 02.12.2014 privind "Reabilitare modernizare rețea de apă și construire stații de tratare în comuna Foeni";
- ordinul de începere a lucrărilor nr. 1 din 28.10.2015;
- hotărârea de consiliu local nr. 17 din 31.10.2016 privind aprobarea încheierii actului adițional nr.2 la Contractul de servicii nr. 612 din 02.12.2014 încheiat cu S.C. GRUP CONSTRUCT S.R.L.

### Între:

**PRIMARIA COMUNEI FOENI** cu sediul în localitatea Foeni, nr. 381, telefon/fax 0256.413.606 cod fiscal 5517181, cont de trezorerie RO98TREZ62124740271XXXXX deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentată de MIOMIR DOBRIVOI CIZMAS, având funcția PRIMAR în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

**SC GRUP CONSTRUCT S.R.L.** cu sediul în localitatea Mănăstire, nr. 85, județ Timiș, telefon/fax 0372870073, număr de înmatriculare J35/1044/13.03.2007 cod fiscal RO 21344740, cont deschis la Trezoreria Deta, nr. cont RO33TREZ6215069XXX012617, reprezentată de Popescu Aurelian, având funcția de administrator, în calitate de **executant**, pe de altă parte, de comun acord convin asupra următoarelor:

**Articolul 1. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL**

**Art 1.** Obiectul Actului Aditional il reprezinta modificarea punctului 5 aliniatul 5.1, dupa cum urmeaza:

**Punct 5, aliniat 5.1. - Durata Contractului**

**6.1.** „Se prelungeste durata contractului initial pentru realizarea lucrărilor aferente proiectului, Reabilitare modernizare rețea de apă și construire stații de tratare în comuna Foeni, până la data de 07.09.2018.”

**II. DISPOZITII FINALE**

Restul prevederilor si clauzelor din Contractul de lucrări nr. 612 din 02.12.2014, raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 3(trei) exemplare originale, toate cu aceeasi valoare juridica.

Incheiat la FOENI azi \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_.

Achizitor  
**PRIMARIA COMUNEI FOENI**  
PRIMAR,  
MIOMIR DOBRIVOI CIZMAS

Contractant  
**SC MELVIN SRL**  
ADMINISTRATOR,  
POPESCU AURELIAN